

ROMANIA  
JUDETUL OLT  
COMUNA PLESOIU  
PRIMAR  
Nr. 43/19.09.2024

### **PROIECT DE HOTARARE**

**pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru Obiectivul de Investitii „Extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale in satele Arcești, Arcești-Cot, Schitu din Deal si Schitu din Vale, aparținatoare comunei Pleșoiu, judet Olt” in comuna Plesoiu, judetul Olt aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului precum și aprobarea actului aditional privind actualizarea valorii investitiei ca urmare Ordonantei de Urgenta 47/2022**

#### **AVAND IN VEDERE:**

- Adresa nr. 87021/26.07.2022 din partea MDLPA privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea PNI Anghel Saligny
- prevederile art. 173 alin. 1 lit. b și art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”;
- prevederilor Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021..

In temeiul art.136 alin(1) si (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

#### **PRIMARUL COMUNEI PLESOIU, JUD OLT propune urmatorul PROIECT DE HOTARARE:**

Art.1 Se aprobă devizul general actualizat ca urmare a Dispozitiei de santier aferente obiectivului de investiții „Extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale in satele Arcești, Arcești-Cot, Schitu din Deal si Schitu din Vale, aparținatoare comunei Pleșoiu, judet Olt, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aproba valoarea totala actualizata a investitiei „**Extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale in satele Arcești, Arcești-Cot, Schitu din Deal si Schitu din Vale, aparținătoare comunei Pleșoiu, judet Olt** in cuantum de **12.361.215,80 lei cu TVA.**


Art.3 Se aproba indicatorii tehnica economici conform anexei 2.2e la normele metodologice, conform Anexa 2 la prezenta hotarare.

Art.4 Se aproba valoarea cheltuielilor suportate din Bugetul Local (cofinantare) in cuantum de **5.697.716,72 lei cu TVA** conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.


Art.5 Se aproba Actul aditional nr.1 din 25.05.2022 pentru Contractul de lucrari nr.4451 din 29.06.2020, prin care se actualizeaza valoarea Restului de executat ca urmare a aplicarii prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.47 din 15.04.2022.

Art. 6 - Prezenta hotarare se comunica primarului comunei Plesoiu, compartimentului financiar contabilitate, se inainteaza Institutiei Prefectului judetului Olt pentru controlul de legalitate si se afiseaza la sediul Primariei.

PRIMAR  
Mandescu Valeriu



AVIZAT  
SECRETAR  
Anghelescu Daniel Mihai



ROMANIA  
JUDETUL OLT  
COMUNA PLEȘOIU  
NR. 6332/19.09.2024

## REFERAT DE APROBARE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru Obiectivul de Investii „Extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale in satele Arcești, Arcești-Cot, Schitu din Deal si Schitu din Vale, aparținatoare comunei Pleșoiu, judet Olt” in comuna Plesoiu, judetul Olt aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului precum și aprobarea actului aditional privind actualizarea valorii investitiei ca urmare Ordonantei de Urgenta 47/2022

Avand in vedere:

- Adresa nr. 87021/26.07.2022 din partea MDLPA privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finanțarea PNI Anghel Saligny


- prevederile O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”;

-prevederilor Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a-d din O.U.G. nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021

***Tinand cont de faptul ca prin Dispozitia de santier s-a modificat devizul general*** aferent obiectivului de investiții „Extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale in satele Arcești, Arcești-Cot, Schitu din Deal si Schitu din Vale, aparținatoare comunei Pleșoiu, judet Olt si a faptului ca prin OUG 47/2022 se actualizeaza preturile conform indicilor de cost in constructii,

in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ aprob si supun spre dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru Obiectivul de Investii „Extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale in satele Arcești, Arcești-Cot, Schitu din Deal si Schitu din Vale, aparținatoare comunei Pleșoiu, judet Olt” in comuna Plesoiu, judetul Olt aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului precum și aprobarea actului aditional privind actualizarea valorii investitiei ca urmare Ordonantei de Urgenta 47/2022

PRIMAR  
Mandescu Valeriu



COMUNA PLESOIU

JUD.OLT

NR. 6333/19.09.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

privind obiectivul de investitii

**“Extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale in satele Arcești, Arcești-Cot, Schitu din Deal si Schitu din Vale, aparținatoare comunei Pleșoiu, judetul Olt”**

-se propune aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții, **„Extinderea sistemului de distributie a gazelor naturale in satele Arcesti, Arcesti-Cot, Schitu din Deal si Schitu din Vale, apartinatoare comunei Plesoiu, judetul Olt,, aprobat la finantare prin Programului național de investiții „Anghel Saligny” , ca urmare a Dispozitiei de santier nr.1**

- valoare totala actualizata a investitiei este de **12.361.215,80 lei cu TVA**


din care de la bugetul de stat 6.663.499,08 lei cu TVA

Si valoarea cheltuielilor suportate din Bugetul Local (cofinantare) in cuantum de **5.697.716,73 lei cu TVA**

-Se propune aprobarea Actului aditional 1/25.05.2022 pentru contractul de lucrari nr.4451/29.06.2020 aferent obiectivului de investitii pentru actualizarea valorii restului de executat cf Ordonantei de Urgenta nr.47/15.04.2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica.

INTOCMIT

FLORESCU CLAUDIA



DEVIZ GENERAL actualizat ca urmare a Dispoziție santier  
al obiectivului de investiție : "Extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în satele Arcești, Arcești-Cot, Schitu din Deal și  
Schitu din Vale, aparținătoare comunei Pleșoiu, județ Olt"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ( inclusiv T.V.A. )			Defalcarea pe surse de finanțare
		Valoare (fără T.V.A. )	TVA	Valoare cu TVA	
		LEI	LEI	LEI	
1	2	3	4	5	
<b>Capitolul 1</b>					
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>					
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	buget local
1.2	Amenajarea terenului	56.747,28	10.781,98	67.529,26	buget local
1.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00	buget de stat
1.2.b	Buget local	56.747,28	10.781,98	67.529,26	buget local
1.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00	concesionar
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	58.249,31	11.067,37	69.316,68	
1.3.a	Buget local	58.249,31	11.067,37	69.316,68	buget local
1.3.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00	concesionar
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	37.000,00	7.030,00	44.030,00	
1.4.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00	buget de stat
1.4.b	Buget local	37.000,00	7.030,00	44.030,00	buget local
1.4.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00	concesionar
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>151.996,59</b>	<b>28.879,35</b>	<b>180.875,94</b>	
<b>Capitolul 2</b>					
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>					
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	
2.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00	buget de stat
2.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00	buget local
2.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00	concesionar
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Capitolul 3</b>					
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>					
3.1	Studii	57.975,00	11.015,25	68.990,25	buget local
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	5.000,00	950,00	5.950,00	buget local
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00	buget local
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00	buget local
3.5	Proiectare	271.188,00	51.525,72	322.713,72	
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00	buget local
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	buget local
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	30.000,00	5.700,00	35.700,00	buget local
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	10.000,00	1.900,00	11.900,00	
3.5.4.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00	buget de stat
3.5.4.b	Buget local	10.000,00	1.900,00	11.900,00	buget local
3.5.4.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00	concesionar
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	10.000,00	1.900,00	11.900,00	
3.5.5.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00	buget de stat
3.5.5.b	Buget local	10.000,00	1.900,00	11.900,00	buget local
3.5.5.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00	concesionar
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	221.188,00	42.025,72	263.213,72	
3.5.6.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00	buget de stat
3.5.6.b	Buget local	221.188,00	42.025,72	263.213,72	buget local
3.5.6.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00	concesionar
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	buget local
3.7	Consultanță	40.000,00	7.600,00	47.600,00	
3.7.a	Buget local	40.000,00	7.600,00	47.600,00	buget local
3.7.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00	concesionar
3.8	Asistență tehnică	36.864,00	7.004,16	43.868,16	
3.8.a	Buget local	36.864,00	7.004,16	43.868,16	buget local
3.8.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00	concesionar
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>411.027,00</b>	<b>78.095,13</b>	<b>489.122,13</b>	

<b>Capitolul 4</b>					
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>					
<b>4.1</b>	<b>Construcții și instalații</b>	<b>8.913.372,99</b>	<b>1.693.540,87</b>	<b>10.606.913,86</b>	
4.1.1	Rețea de distribuție gaze naturale	8.913.372,99	1.693.540,87	10.606.913,86	
4.1.1.a	Buget de stat	5.599.579,06	1.063.920,02	6.663.499,08	buget de stat
4.1.1.b	Buget local	3.313.793,93	629.620,85	3.943.414,78	buget local
4.1.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00	concesionar
4.1.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00	
4.1.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.1.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00	buget local
4.1.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00	concesionar
<b>4.2</b>	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.2.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00	
4.2.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.2.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00	buget local
4.3.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00	concesionar
4.2.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00	
4.2.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.2.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00	buget local
4.2.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00	concesionar
<b>4.3</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.3.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00	
4.3.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.3.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00	buget local
4.3.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00	concesionar
4.3.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00	
4.3.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.3.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00	buget local
4.3.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00	concesionar
<b>4.4</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00	
4.4.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.4.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00	buget local
4.4.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00	concesionar
4.4.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00	
4.4.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.4.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00	buget local
4.4.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00	concesionar
<b>4.5</b>	<b>Dotări</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.5.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00	
4.5.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.5.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00	buget local
4.5.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00	concesionar
4.5.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00	
4.5.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.5.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00	buget local
4.5.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00	concesionar
<b>4.6</b>	<b>Active necorporale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.6.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0,00	0,00	0,00	
4.6.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.6.1.b	Buget local	0,00	0,00	0,00	buget local
4.6.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00	concesionar
4.6.2	Instalația de racordare la SNT	0,00	0,00	0,00	
4.6.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.6.2.b	Buget local	0,00	0,00	0,00	buget local
4.6.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00	concesionar
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>8.913.372,99</b>	<b>1.693.540,87</b>	<b>10.606.913,86</b>	
<b>Capitolul 5</b>					
<b>Alte cheltuieli</b>					
<b>5.1</b>	<b>Organizare de șantier</b>	<b>76.347,04</b>	<b>14.505,94</b>	<b>90.852,98</b>	
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	37.115,25	7.051,90	44.167,15	
5.1.1.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00	buget de stat
5.1.1.b	Buget local	37.115,25	7.051,90	44.167,15	buget local
5.1.1.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00	concesionar
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	39.231,79	7.454,04	46.685,83	
5.1.2.a	Buget local	39.231,79	7.454,04	46.685,83	buget local
5.1.2.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00	concesionar
<b>5.2</b>	<b>Comisioane, taxe, cote, costul creditului</b>	<b>139.958,04</b>	<b>0,00</b>	<b>139.958,04</b>	
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	buget local

5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	30.377,69	0,00	30.377,69	buget local
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	6.075,54	0,00	6.075,54	buget local
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	30.377,69	0,00	30.377,69	buget local
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	73.127,12	0,00	73.127,12	buget local
<b>5.3</b>	<b>Cheltuieli diverse și neprevăzute</b>	<b>629.647,40</b>	<b>119.633,01</b>	<b>749.280,41</b>	
5.3.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00	buget de stat
5.3.b	Buget local	629.647,40	119.633,01	749.280,41	buget local
5.3.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00	concesionar
<b>5.4</b>	<b>Cheltuieli pentru informare și publicitate</b>	<b>11.193,48</b>	<b>2.126,76</b>	<b>13.320,24</b>	buget local
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>857.145,96</b>	<b>136.265,71</b>	<b>993.411,67</b>	
<b>Capitolul 6</b>					
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>					
<b>6.1</b>	<b>Pregătirea personalului de exploatare</b>	<b>38.190,00</b>	<b>7.256,10</b>	<b>45.446,10</b>	
6.1.a	Buget local	38.190,00	7.256,10	45.446,10	buget local
6.1.b	Concesionar	0,00	0,00	0,00	concesionar
<b>6.2</b>	<b>Probe tehnologice și teste</b>	<b>38.190,00</b>	<b>7.256,10</b>	<b>45.446,10</b>	
6.2.a	Buget de stat	0,00	0,00	0,00	buget de stat
6.2.b	Buget local	38.190,00	7.256,10	45.446,10	buget local
6.2.c	Concesionar	0,00	0,00	0,00	concesionar
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>76.380,00</b>	<b>14.512,20</b>	<b>90.892,20</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10.409.922,54</b>	<b>1.951.293,26</b>	<b>12.361.215,80</b>	
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		<b>9.102.484,83</b>	<b>1.729.472,12</b>	<b>10.831.956,95</b>	

<b>TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:</b>	<b>12.361.215,80</b>
buget de stat	<b>6.663.499,08</b>
buget local	<b>5.697.716,73</b>
concesionar	<b>0,00</b>

Preturi fără TVA	Rețea de distribuție gaze naturale	Instalația de racordare la SNT	Total cu standard de cost	Total
Valoare CAP. 4	<b>8.913.372,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.913.372,99</b>	<b>8.913.372,99</b>
Valoare investitiei	<b>10.409.922,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.409.922,54</b>	<b>10.409.922,54</b>
Cost unitar aferent investiției	<b>9.829,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.829,96</b>	<b>9.829,96</b>
Cost unitar aferent investiției (EURO)	<b>1.986,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986,37</b>	<b>1.986,37</b>

Data	3/15/2022
Curs Euro	4,9487
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (gospodării conectate)	1059

Beneficiar:

Proiectant:

✍

## **I. DATE GENERALE**

### **1. Denumirea obiectivului de investiții**

Extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în satele Arcești, Arcești-Cot, Schitu din Deal și Schitu din Vale, aparținătoare comunei Pleșoiu, județul Olt

### **2. Categoria de investiții conform art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”**

Lit. e) - ”Sisteme de distribuție a gazelor naturale, bransamente și racorduri la sistemul de transport al gazelor naturale”

### **3. Stadiu implementare**

Obiectiv de investiții nou/obiectiv de investiții în continuare

### **4. Tipul obiectivului de investiții**

Înființare/Dezvoltare/Modernizare

### **5. Tipul construcției**

Rețea nouă/Extindere rețea existentă/Modernizare rețea existentă

### **6. Beneficiar**

U.A.T., județ/ADI prin lider U.A.T., județ/parteneriat prin lider U.A.T., județ

### **7. Amplasament\***

localitate/extravilan/DC/DJ/DN, U.A.T., județ

### **8. Durata de implementare a obiectivului de investiții**

36 luni

## **II. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI ECONOMICE**

### **1. Sistem inteligent:**

Da/Nu

### **2. Elementele sistemului inteligent:**

a) utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul măsurării presiunii și debitelor, contorizării, inspecției interioare a conductelor de distribuție a gazelor naturale, odorizării, protecției catodice, filtrării și, după caz, uscării, încălzirii gazelor naturale, reacțiilor anticipative, trasabilității sistemului de distribuție a gazelor naturale, dar și de colectare și procesare automată și de transmisie a datelor de la distanță, în vederea funcționării în condiții de eficiență și siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale;



b) utilizarea tehnologiilor IT și a inteligenței artificiale integrate care permit integrarea activităților participanților pe piața gazelor naturale în procesele de colectare și transmitere a informațiilor, de distribuție, de stocare în conductă și de utilizare a gazelor naturale prin participarea activă a utilizatorilor sistemului la creșterea eficienței sistemului inteligent de distribuție a gazelor naturale;

c) utilizarea tehnologiilor care să asigure o fiabilitate sporită a aprovizionării cu gaze naturale, un acces continuu, sigur și rentabil la gazele naturale, precum și capacități tehnice pentru a oferi clienților servicii noi care să optimizeze consumul de gaze naturale.

Având în vedere faptul că este vorba despre o extindere a unei rețele existente, proiectul prevede realizarea de branșamente pentru consumatorii casnici până la limita de proprietate, contoare inteligente pentru fiecare consumator și crearea de căi de comunicație pentru controlul rețelei inteligente de distribuție gaze.

Prin contorizarea inteligentă se permit citiri suficiente de frecvențe încât informațiile să fie utilizate la planificarea rețelei, se permite controlul de la distanță al activării / dezactivării alimentării și / sau al debitului sau limitarea puterii, se previn și detecta fraudele, transmiterea informațiilor despre starea senzorului de detectare a încălcării integrității contorului, se realizează comunicarea cu rețeaua casnică și cu alte contoare, etc.

Posibilitatea contorizării inteligente a consumului de gaz natural pentru încălzire, preparare apă caldă menajeră și hrană, precum și pentru utilizări tehnologice.

### 3. Număr gospodării conectate

1059

### 4. Consum anual estimat de gaze naturale

Tip consumator	Număr branșamente proiectate	Consum anual (mii mc)
Consumatori casnici	1.020	1.417,128
Consumatori non-casnici	39	371,500
Total	1.059	1.788,628

### 5. Tip racord:

SNT/rețea din amonte/extindere rețea existentă

### 6. Principalele componente ale sistemului:

Denumire componentă	U.M.	Cantitate	Valoare* (lei inclusiv TVA)
Stație de reglare-măsurare-predare/Stație de reglare-măsurare la consumator	buc.	0	0
Conductă racord	m	0	0
Rețea distribuție gaze naturale	m	18.135	7.234.913,85
Branșamente proiectate clienți casnici	buc.	1.020	3.060.000,00
Branșamente proiectate clienți non-casnici	buc.	39	312.000,00

Posturi de reglare-măsurare	buc.	0	0
Stații de reglare-măsurare	buc.	0	0

\*se va indica valoarea aferentă cap. 4 din devizul general

### 7. Valoarea necesară realizării obiectivului de investiții

Valori necesare realizării obiectivului de investiții	Fără TVA (lei)	TVA (lei)	Cu TVA (lei)
Totală	10.409.922,54	1.951.293,26	12.361.215,80
Construcții-montaj	9.102.484,83	1.729.472,12	10.831.956,95
Solicitată de la bugetul de stat	5.599.579,06	1.063.920,02	6.663.499,08
Finanțată de la bugetul local	4.810.343,48	887.373,24	5.697.716,72
Finanțată de concesionar	232.268,64	44.131,04	276.399,68

### 8. Încadrarea în standardul de cost

– Număr de gospodării: 1059

– Curs euro utilizat (lei/euro, data): 4,9487 din 15.03.2022

Valori fără TVA	Lei	Euro
Valoarea totală	10.409.922,54	2.103.567,11
Valoarea unitară	9.829,96	1.986,37
Valoarea standard de cost	31.671,68	6.400,00

### INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

#### 9. Valoarea totală a investiției

a) Valoare fără TVA

**10.409.922,54** lei, din care construcții-montaj **9.102.484,83** lei

b) Valoare cu TVA

**12.361.215,80** lei cu TVA, din care construcții-montaj **10.831.956,95** lei

**10. Numărul de gospodării conectate: 1059**

**11. Numărul de bransamente: 1059**

**Durata estimată de realizare a investiției (luni): 36**

# SC EXPROINSTAL SRL

Sediul: str. Primaverii nr. 2; bl. FA1; sc.A; ap. 3 ; Slatina  
J28/253/2001;  
CIF: 14156094;  
Tel. 0768568857;  
e-mail : [exproinstal\\_expro@yahoo.com](mailto:exproinstal_expro@yahoo.com)



## DISPOZITIE DE SANTIER Nr. 1 / 21.06.2024

### I. PARTEA SCRISA :

#### 1.a. Scurta prezentare a lucrarii :

##### Denumirea lucrarii :

EXTINDEREA SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN SATELE ARCESTI , ARCESTI COT SCHITU DIN DEAL SI SCHITU DIN VALE, APARTINATOARE COMUNEI PLESOIU , JUD.OLT

##### COD SAP PS-IM :

##### Valoare initiala si termen de executie initial (conform contract) :

Valoare initiala (lei-exclusiv TVA)	Termen de executie initial (nr. zile)
	90

##### Acte aditionale :

Nr.AA	Data AA	Obiect AA	Termen executie nou	Valoare contract dupa AA
-	-	-	-	-

##### Dispozitii de santier anterioare

Nr.DS	Data DS	Obiect DS	Stadiu*
-	-	-	-

\*) stadii : 1) validat BSTR ; 2) validat CTE ; 3) respins CTE ; 4) in curs de negociere ; 5) AA semnat

##### Autorizatie de construire

Nr.AC	Data AC	Valabilitate AC (pana la data)	Durata de executie	Data incepere	Anunt
10	19.04.2023	04.09.2025	24 luni		

##### Stadiul la zi al lucrarilor contractate

Fizic prevazut in PTh avizat (km)	Fizic actualizat dupa ultima dispozitie de santier avizata CTE (km)	Fizic Executat (km)	Stadiul lucrarilor ce fac obiectul prezentei dispozitii de santier (executat/neexecutat)
17.498	-	12.350	neexecutat

##### Incaдрare in graficul de executie (contract sau ultimul AA , dupa caz)

DA	NU
X	

#### 1.b. Prezentarea lucrarilor ce fac obiectul dispozitiei de santier (modificari de ordin tehnic) :

##### A. Prezentare modificari conform Nota de constatare si solicitarile primariei Plesoiu - Capitele executie

##### 1. Montaj conducte ingropate subteran din PE si ingropate/aeriene din OL

Pe traseul proiectat au fost realizate podete auto si pietonale (in zona cailor de acces in proprietati) fiind necesara subtraversarea acestora prin executia forajelor precum si montajul tuburilor de protectie. Mentionam ca acestea nu au fost prevazute in listele de cantitati de lucrari aferente proiectului. Pentru pastrarea distantelor de securitate, se impune translatarea traseului conductei in urmatoarele situatii:

### Satul Schitu din Deal:

- Pe strada Al. Ioan Cuza la aproximativ 550 de metri fata de nodul 180 este necesara translatarea conductei de distributie gaze naturale de pe partea stanga pe partea dreapta (in sensul curgerii gazului) datorita faptului ca nu se poate respecta distanta minima de siguranta fata de retelele de utilitati intalnite in acea zona.
- Pe strada Islazului din nodul 170 spre 175 este necesara translatarea conductei de distributie gaze naturale de pe partea stanga pe partea dreapta (in sensul curgerii gazului) datorita faptului ca distanta dintre zona carosabila si gardul limita de proprietate este mai mica de 1,0m, aici fiind amplasata conducta de alimentare cu apa. De asemenea aceasta solutie faciliteaza cuplarea imobilelor intrucat cealalta parte nu exista imobile construite.
- Pe strada Ion Creanga la aproximativ 265 de metri fata de nodul 185 spre nodul 195 este necesara translatarea conductei de distributie gaze naturale de pe partea stanga pe partea dreapta (in sensul curgerii gazului) datorita faptului ca nu se poate respecta distanta minima de siguranta fata de retelele de utilitati intalnite in acea zona. Aceasta modificare conduce si la modificarea punctului de cuplare cu str. Gr. Alexandrescu.
- Pe strada Gr. Alexandrescu dupa subtraversarea raului Fantana Cucoanei este necesara translatarea conductei de distributie gaze naturale de pe partea stanga pe partea dreapta (in sensul curgerii gazului) datorita faptului ca nu se poate respecta distanta minima de siguranta fata de retelele de utilitati intalnite in acea zona (retea de alimentare cu apa, stalpi electrici).

### Satul Arcesti:


- Pe strada Grajdului din nodul 70 spre nodul 80 este necesara translatarea conductei de distributie gaze naturale de pe partea stanga pe partea dreapta (in sensul curgerii gazului) datorita faptului ca nu se poate respecta distanta minima de siguranta fata de retelele de utilitati intalnite in acea zona.
- Pe strada Livezi din nodul 105 spre nodul 270 este necesara translatarea conductei de distributie gaze naturale de pe partea stanga pe partea dreapta (in sensul curgerii gazului) datorita faptului ca nu se poate respecta distanta minima de siguranta fata de retelele de utilitati intalnite in acea zona.
- Pe strada Bisericii din nodul 115 spre nodul 130 pentru posibilitatea de alimentare a imobilului de la nr. 2 este necesara modificarea locala a traseului proiectat.

### Satul Arcesti Cot:

- Din punctul de cuplare PC-3 si nodul 315 in proximitatea traversarii Raului Beica se propune amplasarea unei vane, in zona de acces in imobilul ce se afla in imediata vecinate a vail raului. Se solicita stabilirea tipului pentru ambele vane si locul de amplasare a acestora si a traseului pentru acest tronson.
- Din nodul 315 spre nodul 290 la traversarea DN64 (str Mircea cel Batran), se propune translatarea traversarii in proximitatea intersectiei cu DJ677 (DN67B Piatra OLT), avandu-se in vedere dificultatea executiei forajului in zona proiectata (dificultatea executiei gropilor de pozitie necesare executiei forajului).
- Pe strada Islaz din nodul 5 spre nodul 15 este necesara translatarea conductei de distributie gaze naturale de pe partea dreapta pe partea stanga (in sensul curgerii gazului) datorita faptului ca nu se poate respecta distanta minima de siguranta fata de retelele de utilitati intalnite in acea zona.
- Pe strada Titu Maiorescu din nodul 260 spre nodul 20 este necesara translatarea conductei de distributie gaze naturale de pe partea dreapta pe partea stanga (in sensul curgerii gazului) datorita faptului ca nu se poate respecta distanta minima de siguranta fata de retelele de utilitati intalnite in acea zona.
- Pe strada Titu Maiorescu din nodul 25 spre nodul 35 este necesara translatarea conductei de distributie gaze naturale de pe partea stanga pe partea dreapta (in sensul curgerii gazului) datorita faptului ca nu se poate respecta distanta minima de siguranta fata de retelele de utilitati intalnite in acea zona.
- Pe strada Titu Maiorescu din nodul 25 spre nodul 30 este necesara translatarea conductei de distributie gaze naturale de pe partea dreapta pe partea stanga (in sensul curgerii gazului) datorita faptului ca nu se poate respecta distanta minima de siguranta fata de retelele de utilitati intalnite in acea zona.
- Pe strada Coroiu din nodul 40 spre nodul 45 este necesara translatarea conductei de distributie gaze naturale de pe partea dreapta pe partea stanga (in sensul curgerii gazului) datorita faptului ca nu se poate respecta distanta minima de siguranta fata de retelele de utilitati intalnite in acea zona.

Fata de cele expuse anterior solicitam corelarea listelor de cantitati de lucrari conform situatiilor existente in teren si a proiectului tehnic de executie.





### BORDEROU CENTRALIZATOR PRODUCTIE

DATA: 26.06.2024



CONSTRUCTOR:  
BENEFICIAR:  
OBIECTIV:

S.C. PADRINO S.R.L.  
COMUNA PLEȘOI, JUD. OLT  
EXTINDERE SISTEM DISTRIBUTIE  
GAZE PLEȘOI OLT

REFEINTA: (SOLICITARI PRIMARIE COM. PLEȘOI):

NR. 4337,4338,4339/11.06.2024

Nr. Crt.	DENUMIRE	Valoare (LEI) fara TVA	TVA (LEI)	Valoare totala (LEI) cu TVA
1	MONTAT CONDUCTA SAPATURA DRENAJ	85,166.85	16181.70	101348.55
2	FITINGURI + ARMATURI	9,958.20	1892.06	11850.25
3	DESFACERE SUPRAFETE CONDUCTA	6,728.52	1278.42	8006.94
4	INTERSECTII CU ALTE INSTALATII	2,130.47	404.79	2535.26
5	FORAJ ORIZONTAL LA TRAVERSARE DJ, DN	47,872.39	9095.75	56968.15
6	SUBTRAVERSARE CALE FERATA CONDUCTA	0.00	0.00	0.00
7	DESFACERE SUPRAFETE BRANSAMENTE	0.00	0.00	0.00
8	REFACERE SUPRAFETE CONDUCTE	0.00	0.00	0.00
9	REFACERE STRAT PAMANT CONDUCTA	475.41	90.33	565.74
10	REFACERE SUPRAFETE BRANSAMENTE	0.00	0.00	0.00
11	LUCRARI ORGANIZARE DE SANTIER	0.00	0.00	0.00
12	AMENAJAREA TERNEULUI	1,974.98	375.25	2350.22
13	AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI	2,027.25	385.18	2412.43
14	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
15	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
VALOARE TOTALA DEVIZE		156,334.07	29703.47	186037.55
VALOARE AJUSTATA CONF. OUG 47/2022		92784.27	17629.01	110413.28
VALOARE TOTAL SITUATIE DE LUCRARI		249118.34	47332.48	296450.82



BENEFICIAR,

COMUNA PLEȘOI, JUD. OLT.



NR. 3657/25.05.2022.

MANDESCU VALERIU Semnat digital de MANDESCU VALERIU  
Data: 2024.02.13 10:16:19 +02'00'

## Act aditional nr. 1

din data de 25.05.2020

la Contractul de lucrari nr. 4451/29.06.2020  
privind obiectivul de investitii

“Introducere retea gaze naturale in satele Arcesti, Arcesti Cot, Schitu din Deal si Schitu din Vale din comuna Plesoiu, judetul Olt” din cadrul contractului de finantare nr.59 din 09.10.2019” Extindere retea gaze naturale in satele Plesoiu, Doba si Cocorasti si Introducere retea gaze naturale in satele Arcesti, Arcesti Cot, Schitu din Deal si Schitu din Vale din comuna Plesoiu, judetul Olt”.

Primaria Comunei PLESOIU, cu sediul in comuna PLESOIU, judetul Olt, telefon/fax .0249474024/0249474121, cod unic de inregistrare 5148394, titulara a codului IBAN : RO12 TREZ 24A7 0050 1710 101X deschisa Trezoreria municipiului Slatina, reprezentata prin doamna Mandescu Valeriu, avand functia de primar in calitate de achizitor, pe de-o parte

si

Societatea Comerciala PADRINO SRL Slatina, cu sediul in comuna Slatioara, strada Unirii, nr. 1, telefon 0249.415100, fax 0249414166, adresa de e-mail office@padrino.ro, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Judetului Olteu nr. J28 / 366 / 2005, cod unic de inregistrare RO. 6341635, titulata a condului IBAN : RO66 TREZ 5065 069X XX00 2760 deschis la Trezoreria municipiului Slatina, reprezentata de domnul Zavelca Mircea, avand functia de director general, in calitate de executant pe de alta parte, au convenit incheierea prezentului

### ACT ADITIONAL,

Art.1. Ca urmare a aplicarii incepand cu data de 15.04.2022 a *Ordonantei de Urgenta 47/2022*, privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica,

pretul la Contractul de lucrari nr. 4451/29.06.2020 privind obiectivul de investitii „Introducere retea gaze naturale in satele Arcesti, Arcesti Cot, Schitu din Deal si Schitu din Vale din comuna Plesoiu, judetul Olt” din cadrul contractului de finantare nr.59 din 09.10.2019” Extindere retea gaze naturale in satele Plesoiu, Doba si Cocorasti si Introducere retea gaze naturale in satele Arcesti, Arcesti Cot, Schitu din Deal si Schitu din Vale din comuna Plesoiu, judetul Olt”, se ajusteaza, dupa cum urmeaza :

-in conditiile Ordonantei de Urgenta nr.47/15.04.2022 utilizandu-se urmatoarea formula:

„Art. 3. - (1) Ajustarea stabilita conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta se realizeaza exclusiv pentru restul ramas de executat/furnizat/prestat la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pana la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investitii/lucrarilor prevazute in acordurile-cadru/lucrarilor de intretinere si reparatii curente/reparatiilor capitale si efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, potrivit prevederilor legale in vigoare la data efectuarii receptiei, pana la furnizarea integrala si receptionarea produselor achizitionate, conform prevederilor contractuale, si, respectiv, pana la receptionarea documentatiilor tehnico-economice aferente serviciilor de proiectare studii de fezabilitate si/sau

proiecte tehnice, care includ si studiul geotehnic, pentru infrastructura de transport de interes national, potrivit prevederilor contractuale, ca urmare a unei solicitari justificate din partea contractantului.

(2) Ajustarea prevazuta la alin. (1) se aplica la fiecare solicitare de plata, pe intreaga perioada de derulare a contractului.

(3) Contractantii justifica ajustarea valorii solicitarii de plata prin aplicarea indicelui de cost in constructii total, denumit in continuare ICC, diseminat de catre Institutul National de Statistica prin publicatii oficiale.

(4) In vederea ajustarii valorii solicitarii de plata potrivit alin. (1) se utilizeaza urmatoarea formula:

$$Va = Vo \times [(1-p-a) \times ICCn / ICCdata \text{ referinta} + (p+a)],$$

unde:

- Va reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata,
- Vo reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza incheierii contractului/ acordului-cadru,
- a reprezinta valoarea procentuala a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului,
- p reprezinta valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului exprimat valoric si pretul contractului,
- ICCn reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata,
- iar ICCdata referinta reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire sau documentelor aferente realizarii achizitiei directe. In cazul contractelor subsecvente incheiate in baza unui acord-cadru, ICCdata referinta reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei aferente acordului-cadru. In situatia in care luna aferenta datei-limita de depunere a ofertei este anterioara lunii ianuarie 2019, ICCdata referinta se asimileaza indicelui de cost in constructii total aferent lunii ianuarie 2019. Avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza incheierii contractului/acordului-cadru.

Art.2.Valoarea restului ramas de executat pentru contractul 4451/29.06.2020 la data prezentei este de 6.449.201,09 lei fara TVA.

În urma aplicării acestei formule, au rezultat următoarele:

$$V_0 = 6449201.09 * 1.19 = 7674549.29$$

$$p = 0.03 \text{ (3\%)}$$

$$a = 0$$

$$ICCn = 134.40\% \text{ (martie 2022)}$$

$$ICCdata \text{ referință} = 99.70\% \text{ (august 2021)}$$


$$Va = 7674549.29 * [(1 - 0.03 - 0) * 134.40 / 99.70 + (0.03 + 0)] =$$




7674549.29\*1.3376=

10265477,13 lei cu TVA ,respectiv 8626451,37 lei si TVA  
1639025,76lei.

Art.3. Toate celelalte clauze din contract raman nemodificate.  
Prezentul act aditional contine **3 (trei)** file si a fost încheiat în **2 (doua)** exemplare originale câte unul pentru fiecare parte, azi 25.05.2022 in localitatea Plesoiu, la sediul **Primariei comunei Plesoiu**.

Achizitor ,  
Primaria Comunei Plesoiu  
Primar , 



Executant ,  
SC PADRINO SRL  
Director general ,  
Zavelca Mircea

